

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - JUNHO

De 10/06/2024 a 30/06/2024

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Meta Quantitativa: Adquirir 10 álbuns e realizar a entrega para cada criança acolhida.

Meta Qualitativa: Contemplar todas as crianças acolhidas com álbuns de registro das suas histórias.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Meta Quantitativa: Realizar 09 horas previstas da formação da metodologia.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) conheça a metodologia, reflita sobre a sua disponibilidade interna em conduzir a atividade e fortaleça a sua condição de ofertar uma relação segura e estável durante a proposta.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Meta Quantitativa: Organizar com antecedência os encontros de todos os acolhidos visando a construção do álbum.

Meta Qualitativa: Proporcionar um ambiente e organização saudável e funcional para o momento do encontro.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Meta Quantitativa: Realizar 02 encontros por semana entre o colaborador (estagiário) e o coordenador com o objetivo de supervisionar, orientar e contribuir para a realização do trabalho.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) desenvolva ações respeitadas, acolhedoras, empáticas e comprometidas com as crianças e famílias.

2| Resultados Alcançados

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Resultado qualitativo - Contemplar todas as crianças acolhidas com álbuns de registro de história, aferido através dos termos de entrega.

Resultado quantitativos - Adquirir 10 álbuns e entregar para 05 crianças acolhidas, sendo o número total no mês de junho.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Resultado qualitativo - Estagiário sensibilizado acerca da metodologia que será utilizada, aferido através da avaliação da capacitação.

Quantitativos - Concluída as 09 horas previstas de capacitação.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Resultado qualitativos - Estagiário com conhecimento da literatura disponível, proporcionando que os álbuns sejam construídos de maneira sensível e lúdica.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Resultado qualitativo - Estagiário empoderado para contribuir para que as crianças despertem o interesse pela literatura e utilizem do recurso como meio de expressão dos seus sentimentos.

Resultado quantitativo - Alcançada todas as horas previstas de supervisão, ganatindo que o estagiário esteja apto à realizar todos os encontros no mês seguinte.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Impacto das ações nos indicadores: Termos de entrega de 05 álbuns assinados, além de registros fotográficos.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Impacto das ações nos indicadores: Avaliação da capacitação preenchida positivamente pelo estagiário.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Impacto das ações nos indicadores: Literaturas catalogadas e de conhecimento do estagiário para a melhor preparação dos encontros.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Impacto das ações nos indicadores: Lista de presença de todos os encontros previstos, realizados.

Atividades Desenvolvidas

1 | Aquisição do álbum

Completude: 50,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum "Fazendo Minha História".

Etapa: Aquisição de álbuns

Descrição:

As aquisições/entregas dos álbuns foram realizadas para 05 crianças acolhidas no mês de junho, considerando a metodologia o estagiário acompanhado do coordenador do serviço realizou a entrega do álbum de maneira cuidadosa e iniciou conversas para a construção do sentido e a importância do mesmo. Importante considerar que conforme novos acolhimentos acontecerem as entregas serão realizadas, totalizando 10 álbuns.

10 Álbuns adquiridos

24/06 - Entrega do álbum 01 (2h)

25/06 - Entrega do álbum 02 (2h)

26/06 - Entrega do álbum 03 (2h)

26/06 - Entrega do álbum 04 (2h)

28/06 - Entrega do álbum 05 (2h)

Total de horas: 10 horas

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | Capacitação do colaborador

Completude: 100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum “Fazendo Minha História”.

Etapa: Capacitação do colaborador (estagiário)

Descrição:

Foi realizado pelo coordenador do serviço a capacitação do colaborador (estagiário) de maneira presencial, apresentando através de materiais audiovisuais o conteúdo da metodologia, as possibilidades da execução e a sensibilização da importância do álbum na vida das crianças acolhidas.

Capacitação realizadas nos dias 19, 20 e 21/06 das 09h às 12h

Total de horas: 09 horas

Para complementação das horas previstas do colaborador, este participou das seguintes atividades:

Supervisão com o Instituto Fazendo História, com o objetivo de refletir sobre a prática do registro de histórias de vida de crianças acolhidas.

Total de horas: 02 horas

Participação na reunião da equipe técnica do serviço de acolhimento para conhecimento dos casos e histórias de vida.

Total de horas: 04 horas

Observação: O horário de realização das atividades foram diferentes das mencionadas no Plano de Trabalho devido às férias da faculdade do estagiário.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

3 | Supervisão

Completude:

100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum “Fazendo Minha História”.

Etapa: Supervisão

Descrição:

Foi realizada a supervisão do colaborador (estagiário) de maneira presencial e teve como objetivo apresentar e refletir sobre a condução dos encontros com as crianças, os temas a serem abordados e as dificuldades que possam vir a surgir diante da complexidade dos casos atualmente atendidos.

Supervisão realizada nos dias 19, 20 das 13h às 15h e 24 e 26/06 das 09h às 11h

Total de horas: 08 horas

Observação: mudança do horário previsto devido férias do estagiário

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | Preparação para o encontro

Completude: 80,00

%

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum "Fazendo Minha História".

Etapa: Preparação para o encontro

Descrição:

A atividade "Preparação para o encontro" não estava prevista no primeiro mês de execução do projeto, porém, considerando as horas excedentes da atividade "Aquisição/Entrega dos álbuns", o estagiário realizou a catalogação e conhecimento das literaturas disponíveis para a execução do projeto.

Total de horas: 04 horas

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos



Outros Documentos

Nome	Observações
5. Relação dos Profissionais - EMENDA - JUNHO - com tarja.pdf	
Relatório Sistema.pdf	
Junho Relação Nominal.pdf	
Lista de Presença Supervisão.pdf	
Avaliação da Capacitação.pdf	

Nome	Observações
Termo de Entrega L. T. de S..pdf	
Termo de Entrega J. V. S..pdf	
Termo de Entrega K. V. M. K.pdf	
Termo de Entrega A. A. M. K..pdf	
Termo de Entrega H. F. de S..pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Isabela Gomes Nardi
Responsável Técnico
CPF