

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - SETEMBRO

De 01/09/2024 a 30/09/2024

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Meta Quantitativa: Adquirir 10 álbuns e realizar a entrega para cada criança acolhida.

Meta Qualitativa: Contemplar todas as crianças acolhidas com álbuns de registro das suas histórias.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Meta Quantitativa: Realizar 09 horas previstas da formação da metodologia.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) conheça a metodologia, reflita sobre a sua disponibilidade interna em conduzir a atividade e fortaleça a sua condição de ofertar uma relação segura e estável durante a proposta.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Meta Quantitativa: Organizar com antecedência os encontros de todos os acolhidos visando a construção do álbum.

Meta Qualitativa: Proporcionar um ambiente e organização saudável e funcional para o momento do encontro.

ATIVIDADE 4:

Nome da atividade: Encontros para a construção dos álbuns

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro individual por semana com cada criança, família acolhedora ou família de origem/extensa, podendo ocorrer até 10 encontros por semana e 40 encontros por mês, levando em consideração a quantidade de crianças acolhidas durante a execução da proposta.

Meta Qualitativa: Proporcionar espaço de reflexão, escuta e sensibilização durante os encontros, utilizando da metodologia e dos materiais disponíveis.

ATIVIDADE 5:

Nome da atividade: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro mensal com todas as crianças acolhidas.

Meta Qualitativa: Estimular que através da mediação de leitura e presença afetiva dos colaboradores, que as crianças ampliem os significados das suas histórias de vida e desenvolvam suas próprias percepções através da literatura.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Meta Quantitativa: Realizar 02 encontros por semana entre o colaborador (estagiário) e o coordenador com o objetivo de supervisionar, orientar e contribuir para a realização do trabalho.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) desenvolva ações respeitadas, acolhedoras, empáticas e comprometidas com as crianças e famílias.

2| Resultados Alcançados

Atividade 01: Aquisição de álbuns

Resultado: 10 álbuns adquiridos no mês de junho e 10 entregues.

Atividade 02: Capacitação do colaborador (estagiário)

Resultado: Capacitação realizada no mês de junho.

Atividade 03: Preparação para o encontro

Resultado: Álbuns construídos de maneira afetiva e de acordo com a faixa etária e fazendo uso de todos os recursos materiais

disponíveis.

Atividade 04: Encontros para a construção dos álbuns

Resultado: Realizado 01 encontro semanal com cada criança, família acolhedora ou família de origem/extensa. Totalizando 40 encontros no mês.

Atividade 05: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Resultado: Realizado 01 encontro mensal com todas as crianças acolhidas (14/09).

Atividade 06: Supervisão

Resultado: Realizados todos os encontros de supervisão previstos (02 por semana) além de um encontro complementar com o Instituto Fazendo História, totalizando 12 horas de supervisão no mês.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividade 01: Aquisição de álbuns

Indicador: Termos de entrega assinados.

Atividade 02: Capacitação do colaborador (estagiário)

Indicador: Avaliação preenchida positivamente.

Atividade 03: Preparação para o encontro

Indicador: Álbuns construídos de maneira afetiva e de acordo com a faixa etária e fazendo uso de todos os recursos materiais disponíveis.

Atividade 04: Encontros para a construção dos álbuns

Indicador: Listas de presença preenchidas e registros de fotos.

Atividade 05: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Indicador: Listas de presença preenchidas e registros de fotos.

Atividade 06: Supervisão

Indicador: Lista de presença preenchida.

Atividades Desenvolvidas

1 | Aquisição do álbum

Completude: 20,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum "Fazendo Minha História".

Etapa: Aquisição de álbuns

Descrição:

No mês de setembro aconteceram três novos acolhimentos no serviço, sendo realizada a entrega de 02 álbuns (que ainda encontravam-se remanescentes) nos dias 09/09/2024 e 27/09/2024.

Considerando que em foram realizadas as seguintes entregas: 05 em junho, 01 em julho, 02 agosto e 02 em setembro. Todas as entregas dos álbuns conforme previsto no projeto, foram realizadas.

Total de 04 horas mensais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | Preparação para o encontro

Completude: 100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum “Fazendo Minha História”.

Etapa: Preparação para o encontro

Descrição:

Todos os encontros realizados foram preparados com antecedência, fazendo a separação e organização do material de papelaria utilizado, organizado as fotos e os temas através da literatura disponível na biblioteca anteriormente catalogada.

No mês de setembro o serviço esteve com 11 crianças acolhidas, acima da capacidade total de atendimento previsto no projeto.

Total de horas mensais: 21 horas.

Observação: Quantidade de horas mensais realizadas maior do que o previsto no projeto.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

3 | Encontros para a construção dos álbuns

Completo:

100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum “Fazendo Minha História”.

Etapa: Encontros para a construção dos álbuns

Descrição:

Foram realizados encontros semanais com as crianças acolhidas atualmente no serviço, em algumas ocasiões foram realizados encontros com as famílias de origem e extensa, de maneira presencial ou online, conforme disponibilidade dos mesmos, buscamos realizar registros das histórias de vida dos acolhidos.

No mês de setembro o serviço esteve com 11 crianças acolhidas, acima da capacidade máxima de atendimento previsto em projeto.

Sendo realizados 41 encontros individuais, total previsto em projeto, conforme listas de presença.

Total de horas mensal: 82 horas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | Encontros grupais com as crianças acolhidas

Completo:

100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum “Fazendo Minha História”.

Etapa: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Descrição:

No mês de setembro foi realizado um encontro grupal com as crianças acolhidas.

18/09/2024 Tema: Fortalecimento de vínculos e registros fotográficos. 10 crianças participantes, sendo 06 acolhidos e 04 filhos das famílias acolhedoras.

Total de 04 horas mensais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

5 | Supervisão

Completo:

100,00 %

Meta: Proporcionar meios de expressão às crianças acolhidas, através da construção do álbum "Fazendo Minha História".

Etapa: Supervisão

Descrição:

No mês de setembro foram realizados todos os encontros de supervisão previstos, além de complementado com um momentos importante para a capacitação contínua do colaborador.

Total de 09 horas previstas e realizadas no mês.

24/09/2024 Participação do Plantão Nacional "tira dúvidas" do Instituto Fazendo História, onde participam os mediadores da construção do álbum de serviços de todo o país.

Total de 03 horas complementares.

Total de 12 horas mensais.


Pontos de Atenção:


Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos







Nome	Observações
5. Relação dos Profissionais - EMENDA - SETEMBRO.docx (1).pdf	
Relatório do Sistema Setembro assinado.pdf	
Relação Nominal Acolhidos Setembro.pdf	
Listas de presença encontros individuais.pdf	
Lista de presença Supervisão.pdf	
Lista de presença Encontro grupal 14.09.pdf	
Termo de Entrega Noah.pdf	
Termo de Entrega Melissa.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Isabela Gomes Nardi
Responsável Técnico
CPF