

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024

De 10/06/2024 a 31/12/2024

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Meta Quantitativa: Adquirir 10 álbuns e realizar a entrega para cada criança acolhida.

Meta Qualitativa: Contemplar todas as crianças acolhidas com álbuns de registro das suas histórias.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Meta Quantitativa: Realizar 09 horas previstas da formação da metodologia.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) conheça a metodologia, reflita sobre a sua disponibilidade interna em conduzir a atividade e fortaleça a sua condição de ofertar uma relação segura e estável durante a proposta.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Meta Quantitativa: Organizar com antecedência os encontros de todos os acolhidos visando a construção do álbum.

Meta Qualitativa: Proporcionar um ambiente e organização saudável e funcional para o momento do encontro.

ATIVIDADE 4:

Nome da atividade: Encontros para a construção dos álbuns

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro individual por semana com cada criança, família acolhedora ou família de origem/extensa, podendo ocorrer até 10 encontros por semana e 40 encontros por mês, levando em consideração a quantidade de crianças acolhidas durante a execução da proposta.

Meta Qualitativa: Proporcionar espaço de reflexão, escuta e sensibilização durante os encontros, utilizando da metodologia e dos materiais disponíveis.

ATIVIDADE 5:

Nome da atividade: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro mensal com todas as crianças acolhidas.

Meta Qualitativa: Estimular que através da mediação de leitura e presença afetiva dos colaboradores, que as crianças ampliem os significados das suas histórias de vida e desenvolvam suas próprias percepções através da literatura.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Meta Quantitativa: Realizar 02 encontros por semana entre o colaborador (estagiário) e o coordenador com o objetivo de supervisionar, orientar e contribuir para a realização do trabalho.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) desenvolva ações respeitadas, acolhedoras, empáticas e comprometidas com as crianças e famílias.

2| Resultados Alcançados

COMPARATIVO DA META PROPOSTA E RESULTADOS OBTIDOS

ATIVIDADE 1:

Nome da atividade: Aquisição de álbuns

Meta Quantitativa: Adquirir 10 álbuns e realizar a entrega para cada criança acolhida.

Meta Qualitativa: Contemplar todas as crianças acolhidas com álbuns de registro das suas histórias.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: 10 álbuns adquiridos em junho/24. 05 entregues em junho, 1 entregue em julho, 2 em agosto e 2 em setembro. Totalizando a entrega dos 10 álbuns adquiridos.

Qualitativo: Todas as crianças acolhidas foram contempladas com o álbum para registro de suas histórias, as que foram acolhidas posteriormente à setembro, tiveram os álbuns custeados pela instituição.

ATIVIDADE 2:

Nome da atividade: Capacitação do colaborador (estagiário)

Meta Quantitativa: Realizar 09 horas previstas da formação da metodologia.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) conheça a metodologia, reflita sobre a sua disponibilidade interna em conduzir a atividade e fortaleça a sua condição de ofertar uma relação segura e estável durante a proposta.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: Capacitação realizada em junho/2024, com carga horária de 09 horas conforme previsto.

Qualitativo: Estagiário sensibilizado acerca da metodologia, aferido através da avaliação preenchida em junho/2024.

ATIVIDADE 3:

Nome da atividade: Preparação para o encontro

Meta Quantitativa: Organizar com antecedência os encontros de todos os acolhidos visando a construção do álbum.

Meta Qualitativa: Proporcionar um ambiente e organização saudável e funcional para o momento do encontro.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: Todos os encontros foram organizados previamente, com a seguinte carga horária. Junho: 04 horas, julho 22 horas, agosto, 20 horas, setembro 21 horas, outubro, 23 horas, novembro, 19 horas e dezembro 17 horas. Totalizando 126 horas de preparação dos encontros durante a execução do projeto.

Qualitativo: Encontros preparados e organizados com antecedência, permitindo que as literaturas disponíveis e materiais de papelaria fossem utilizados de maneira assertiva para a construção dos álbuns de modo que atendessem à cada faixa etária e demanda apresentada.

ATIVIDADE 4:

Nome da atividade: Encontros para a construção dos álbuns

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro individual por semana com cada criança, família acolhedora ou família de

origem/extensa, podendo ocorrer até 10 encontros por semana e 40 encontros por mês, levando em consideração a quantidade de crianças acolhidas durante a execução da proposta.

Meta Qualitativa: Proporcionar espaço de reflexão, escuta e sensibilização durante os encontros, utilizando da metodologia e dos materiais disponíveis.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: Encontros individuais realizados conforme previsto em projeto e de acordo com a quantidade de crianças acolhidas nos respectivos meses, com a seguinte descrição. Julho 24 encontros (48 horas), agosto 23 encontros (46 horas), setembro 40 encontros (80 horas), outubro 38 encontros (76 horas), novembro 34 encontros (68 horas) e dezembro 24 encontros (48 horas). Totalizando 183 encontros e 366 horas durante a execução do projeto.

Qualitativo: Crianças estimuladas através da literatura infantil, com álbuns de suas histórias de vida construídas de maneira afetiva

ATIVIDADE 5:

Nome da atividade: Encontros grupais com as crianças acolhidas

Meta Quantitativa: Realizar 01 encontro mensal com todas as crianças acolhidas.

Meta Qualitativa: Estimular que através da mediação de leitura e presença afetiva dos colaboradores, que as crianças ampliem os significados das suas histórias de vida e desenvolvam suas próprias percepções através da literatura.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: Todos os encontros previstos foram realizados, conforme seguem as datas e quantidade de crianças participantes. 06/07 5 crianças, 23/07 4 crianças, 22/08 13 crianças, 18/09 10 crianças, 16/10 12 crianças, 28/11 11 crianças, 18/12 15 crianças. Totalizando 7 encontros e 28 horas durante a execução do projeto.

Qualitativo: Encontros realizados com temas organizados, utilizando a literatura disponível e desenvolvimento da percepção das crianças acolhidas.

ATIVIDADE 6:

Nome da atividade: Supervisão

Meta Quantitativa: Realizar 02 encontros por semana entre o colaborador (estagiário) e o coordenador com o objetivo de supervisionar, orientar e contribuir para a realização do trabalho.

Meta Qualitativa: Proporcionar que o colaborador (estagiário) desenvolva ações respeitadas, acolhedoras, empáticas e comprometidas com as crianças e famílias.

RESULTADO OBTIDO:

Quantitativo: Encontros de supervisão realizados conforme o previsto, com a seguinte carga horária. Junho 8 horas, julho 12 horas, agosto 11 horas, setembro 12 horas, outubro 11 horas, novembro 7 horas e dezembro 10 horas. Totalizando 71 horas de supervisão durante a execução do projeto.

Qualitativo: Estagiário desenvolvendo ações respeitadas e assertivas, comprometido com o trabalho realizado e proporcionado pela instituição momentos complementares da supervisão diretamente com o Instituto Fazendo História.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
Relatório de Atividades Anual - 2024 - Emenda - SGTS.pdf	
Relatório de Atendidos Anual de 2024 - Emenda.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Isabela Gomes Nardi
Responsável Técnico
CPF